


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/24	(月)	休工	—	3/3	(月)	準備工	—
2/25	(火)	資材搬入	南港	3/4	(火)	準備工	—
2/26	(水)	測量足場設置	—	3/5	(水)	準備工	—
2/27	(木)	準備工	—	3/6	(木)	準備工	—
2/28	(金)	準備工	—	3/7	(金)	準備工	—
3/1	(土)	休工	—	3/8	(土)	休工	—
3/2	(日)	休工	—	3/9	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変わる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）