



工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/10	(月)	休 工	-	2/17	(月)	足場工 脚廻足場組立	南港
2/11	(火)	足場工 脚廻足場組立	南港	2/18	(火)	足場工 脚廻足場組立	南港
2/12	(水)	足場工 脚廻足場組立	南港	2/19	(水)	足場工 脚廻足場組立	南港
2/13	(木)	足場工 脚廻足場組立	南港	2/20	(木)	足場工 脚廻足場組立	南港
2/14	(金)	足場工 脚廻足場組立	南港	2/21	(金)	地組工(陸上作業) 架台組立	-
2/15	(土)	休 工	-	2/22	(土)	休 工	-
2/16	(日)	休 工	-	2/23	(日)	休 工	-
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)