

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
2月24日	月	休工	3月3日	月	消波工 積込・据付
2月25日	火	消波工 積込・据付	3月4日	火	消波工 積込・据付
2月26日	水	消波工 積込・据付	3月5日	水	消波工 積込・据付
2月27日	木	消波工 積込・据付	3月6日	木	消波工 積込・据付
2月28日	金	消波工 積込・据付	3月7日	金	消波工 積込・据付
3月1日	土	休工	3月8日	土	休工
3月2日	日	休工	3月9日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313



MORIYAMASEIGUMI