


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/10	(月)	準備工	—	3/17	(月)	準備工	—
3/11	(火)	準備工	—	3/18	(火)	準備工	—
3/12	(水)	準備工	—	3/19	(水)	準備工	—
3/13	(木)	準備工	—	3/20	(木)	休工	—
3/14	(金)	準備工	—	3/21	(金)	休工	—
3/15	(土)	休工	—	3/22	(土)	休工	—
3/16	(日)	休工	—	3/23	(日)	休工	—
備考	天候により作業内容・作業日が変わる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）