

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
3月10日	月	消波工 積込・据付	3月17日	月	後片付け
3月11日	火	消波工 出来形検査	3月18日	火	後片付け
3月12日	水	後片付け	3月19日	水	後片付け
3月13日	木	後片付け	3月20日	木	
3月14日	金	後片付け	3月21日	金	
3月15日	土	休工	3月22日	土	休工
3月16日	日	休工	3月23日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組  
TEL 099-252-1313

