

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/24	(月)	準備工	—	3/31	(月)	準備工	—
3/25	(火)	南港乗船設備の整備	—	4/1	(火)	鋼管矢板積込	P2橋脚、南港
3/26	(水)	準備工	—	4/2	(水)	鋼管矢板打設	P2橋脚、南港
3/27	(木)	準備工	—	4/3	(木)	鋼管矢板打設	P2橋脚、南港
3/28	(金)	準備工	—	4/4	(金)	鋼管矢板積込 鋼管矢板打設	P2橋脚、南港
3/29	(土)	休工	—	4/5	(土)	休工	P2橋脚、南港
3/30	(日)	休工	—	4/6	(日)	休工	P2橋脚、南港
備考	天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）