


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

## 2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/7	(月)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/14	(月)	導杭撤去	P1橋脚
4/8	(火)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/15	(火)	作業構台設置	P1橋脚
4/9	(水)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/16	(水)	作業構台設置	P1橋脚
4/10	(木)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/17	(木)	作業構台設置	P1橋脚
4/11	(金)	支保工設置(1段目)	P1橋脚	4/18	(金)	支保工設置(1段目)	P1橋脚
4/12	(土)	休工	南港	4/19	(土)	休工	南港
4/13	(日)	休工	南港	4/20	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業株式会社 (099-814-9170)