

# 工事名： 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路土砂撤去工事

【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
4月7日	月	準備工	4月14日	月	準備工
4月8日	火	準備工	4月15日	火	準備工
4月9日	水	起工測量	4月16日	水	準備工
4月10日	木	潜水探査	4月17日	木	準備工
4月11日	金	潜水探査	4月18日	金	準備工
4月12日	土	休工	4月19日	土	休工
4月13日	日	休工	4月20日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				