

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

来週の作業が変更となりました。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/21	(月)	鋼管矢板打設 (油圧ハンマ)	P2橋脚、南港	4/28	(月)	準備工	P2橋脚、南港
4/22	(火)	鋼管矢板円周溶接	P2橋脚、南港	4/29	(火)	支保工設置	P2橋脚、南港
4/23	(水)	鋼管矢板円周溶接	P2橋脚、南港	4/30	(水)	支保工設置	P2橋脚、南港
4/24	(木)	鋼管矢板打設 (バイプロハンマ)	P2橋脚、南港	5/1	(木)	支保工設置	P2橋脚、南港
4/25	(金)	鋼管矢板打設 (油圧ハンマ)	P2橋脚、南港	5/2	(金)	休 工	南 港
4/26	(土)	休 工	—	5/3	(土)	休 工	—
4/27	(日)	休 工	—	5/4	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）