


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/5	(月)	休 工	—	5/12	(月)	支保工設置	南港
5/6	(火)	休 工	—	5/13	(火)	支保工設置	南港
5/7	(水)	支保工設置	南港	5/14	(水)	支保工設置	南港
5/8	(木)	導杭引抜	南港	5/15	(木)	型枠設置	南港
5/9	(金)	導杭引抜	南港	5/16	(金)	型枠設置	南港
5/10	(土)	休 工	—	5/17	(土)	休 工	—
5/11	(日)	休 工	—	5/18	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）