

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(7次)

2週間作業予定

施工箇所位置図



月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
5月5日	月	休工	使用船舶なし
5月6日	火	休工	使用船舶なし
5月7日	水	準備工	使用船舶なし
5月8日	木	着工前測量(陸上部)	使用船舶なし
5月9日	金	着工前測量(陸上部)	使用船舶なし
5月10日	土	休工	使用船舶なし
5月11日	日	休工	使用船舶なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
5月12日	月	準備工	使用船舶なし
5月13日	火	準備工	使用船舶なし
5月14日	水	準備工	使用船舶なし
5月15日	木	準備工	使用船舶なし
5月16日	金	準備工	使用船舶なし
5月17日	土	休工	使用船舶なし
5月18日	日	休工	使用船舶なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		