


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/19	(月)	鋼管矢板内掘削	P1橋脚	5/26	(月)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚
5/20	(火)	鋼管矢板内掘削	P1橋脚	5/27	(火)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚
5/21	(水)	コンクリート打設準備	P1橋脚	5/28	(水)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚
5/22	(木)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚	5/29	(木)	継手処理準備	P1橋脚
5/23	(金)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚	5/30	(金)	継手処理準備	P1橋脚
5/24	(土)	休 工	南港	5/31	(土)	休 工	南港
5/25	(日)	休 工	南港	6/1	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱ （ 099-814-9170 ）