


工事名：令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
5/5	(月)	休 工	—	5/12	(月)		—
5/6	(火)	休 工	—	5/13	(火)		—
5/7	(水)	現 場 作 業 完 了	—	5/14	(水)	現 場 作 業 完 了	—
5/8	(木)		—	5/15	(木)		—
5/9	(金)		—	5/16	(金)		—
5/10	(土)	休 工	—	5/17	(土)	休 工	—
5/11	(日)	休 工	—	5/18	(日)	休 工	—
備 考	本工事はこれで完成となります。 多大なるご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。						