


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/19	(月)	休 工	—	5/26	(月)	鋼管内掘削	南港
5/20	(火)	作業構台設置	南港	5/27	(火)	鋼管内掘削	南港
5/21	(水)	鋼管内掘削	南港	5/28	(水)	鋼管内掘削	南港
5/22	(木)	鋼管内掘削	南港	5/29	(木)	作業構台設置	南港
5/23	(金)	鋼管内掘削	南港	5/30	(金)	作業構台設置	南港
5/24	(土)	休 工	—	5/31	(土)	休 工	—
5/25	(日)	休 工	—	6/1	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）