

2週間作業予定表

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第5次)



月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/2	月	準備工	-	6/9	月	準備工	-
6/3	火	準備工	-	6/10	火	準備工	-
6/4	水	準備工	-	6/11	水	準備工	-
6/5	木	準備工	-	6/12	木	準備工	-
6/6	金	準備工	-	6/13	金	基礎工 基礎捨石投入	現場
6/7	土	休 工	-	6/14	土	休 工	-
6/8	日	休 工	-	6/15	日	休 工	-
備 考		天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。					



株式会社 植村組

連絡先: 099-229-1111