


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



2週間作業予定表

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/30	(月)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚	7/7	(月)	井筒内掘削	P1橋脚
7/1	(火)	鋼管矢板内 コンクリート打設	P1橋脚	7/8	(火)	井筒内掘削	P1橋脚
7/2	(水)	井筒内掘削準備	P1橋脚	7/9	(水)	井筒内掘削	P1橋脚
7/3	(木)	井筒内掘削	P1橋脚	7/10	(木)	支保工設置	P1橋脚
7/4	(金)	井筒内掘削	P1橋脚	7/11	(金)	支保工設置	P1橋脚
7/5	(土)	休 工	木材港	7/12	(土)	休 工	木材港
7/6	(日)	休 工	木材港	7/13	(日)	休 工	木材港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱ （ 099-814-9170 ）