

工事名： 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路土砂撤去工事

【 作業予定表 】

施工区域及び進捗

土砂撤去作業は5月27日に完了しました。



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
6月2日	月	土捨作業 (陸上運搬)	6月9日	月	土捨作業 (陸上運搬)
6月3日	火	土捨作業 (陸上運搬)	6月10日	火	土捨作業 (陸上運搬)
6月4日	水	休工 弊社行事により	6月11日	水	土捨作業 (陸上運搬・ヤード片付け)
6月5日	木	土捨作業 (陸上運搬)	6月12日	木	土捨作業 (陸上運搬・ヤード片付け)
6月6日	金	土捨作業 (陸上運搬)	6月13日	金	土捨作業 (陸上運搬・ヤード片付け)
6月7日	土	休工	6月14日	土	休工
6月8日	日	休工	6月15日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				