

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/16	(月)	中詰コンクリート打設	南港	6/23	(月)	継手処理準備	南港
6/17	(火)	中詰コンクリート打設	南港	6/24	(火)	継手処理準備	南港
6/18	(水)	中詰コンクリート打設	南港	6/25	(水)	継手処理	南港
6/19	(木)	中詰コンクリート打設	南港	6/26	(木)	継手処理	南港
6/20	(金)	中詰コンクリート打設	南港	6/27	(金)	継手処理	南港
6/21	(土)	休 工	—	6/28	(土)	休 工	—
6/22	(日)	休 工	—	6/29	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）