

工事名： 令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路土砂撤去工事

【 作業予定表 】 ・ 工事完了により今回で工程表は終了します。



着工前



完 成

日 付	曜日	作業内容	日 付	曜日	作業内容
6月16日	月	内業	6月23日	月	内業
6月17日	火	内業	6月24日	火	内業
6月18日	水	内業	6月25日	水	内業
6月19日	木	内業	6月26日	木	内業
6月20日	金	内業	6月27日	金	内業
6月21日	土	休工	6月28日	土	休工
6月22日	日	休工	6月29日	日	休工

備 考

※地域の皆様のご理解とご協力により、無事故・無災害で土砂撤去作業を完了することができました。
鴨池校区コミュニティ協議会及び地域皆様ありがとうございました。