


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/30	(月)	継手内排土	P2	7/7	(月)	継手内モルタル	P2
7/1	(火)	継手内排土	P2	7/8	(火)	継手内モルタル	P2
7/2	(水)	継手内排土	P2	7/9	(水)	継手内モルタル	P2
7/3	(木)	継手内排土	P2	7/10	(木)	継手内モルタル	P2
7/4	(金)	継手内排土	谷山	7/11	(金)	継手内モルタル	谷山
7/5	(土)	休 工	—	7/12	(土)	休 工	—
7/6	(日)	休 工	—	7/13	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）