


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/2	(月)	中詰コンクリート打設準備	南港	6/9	(月)	中詰コンクリート打設	南港
6/3	(火)	中詰コンクリート打設	南港	6/10	(火)	井筒内掘削	南港
6/4	(水)	中詰コンクリート打設	南港	6/11	(水)	井筒内掘削	南港
6/5	(木)	中詰コンクリート打設	南港	6/12	(木)	井筒内掘削	南港
6/6	(金)	中詰コンクリート打設	南港	6/13	(金)	井筒内掘削	南港
6/7	(土)	休工	—	6/14	(土)	休工	—
6/8	(日)	休工	—	6/15	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）