

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/14	(月)	継手内止水材	P2	7/21	(月)	支保工設置	P2
7/15	(火)	継手内止水材	P2	7/22	(火)	支保工設置	P2
7/16	(水)	継手内止水材	P2	7/23	(水)	支保工設置	P2
7/17	(木)	支保工設置準備	谷山	7/24	(木)	支保工設置	P2
7/18	(金)	支保工設置準備	谷山	7/25	(金)	支保工設置	谷山
7/19	(土)	休工	—	7/26	(土)	休工	—
7/20	(日)	休工	—	7/27	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）