

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/14	(月)	海上橋梁架設工 (陸上) 大ブロック架設 (海上)	南港	7/21	(土)	休 工	南港
7/15	(火)	海上橋梁架設工 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港	7/22	(火)	横取り設備解体 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港
7/16	(水)	海上橋梁架設工 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港	7/23	(水)	横取り設備解体 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港
7/17	(木)	海上橋梁架設工 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港	7/24	(木)	横取り設備解体 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港
7/18	(金)	休 工	南港	7/25	(金)	横取り設備解体 (陸上) 海上橋梁架設工 (海上)	南港
7/19	(土)	休 工	南港	7/26	(土)	休 工	南港
7/20	(日)	休 工	南港	7/27	(日)	休 工	南港
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)