

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
8月25日	月	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月26日	火	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月27日	水	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月28日	木	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月29日	金	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月30日	土	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
8月31日	日	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月1日	月	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月2日	火	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月3日	水	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月4日	木	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月5日	金	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月6日	土	休工	係留なし
9月7日	日	休工	係留なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		