


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/11	(月)	休 工	木材港	8/18	(月)	支保工設置	南港
8/12	(火)	休 工	木材港	8/19	(火)	支保工設置	南港
8/13	(水)	休 工	木材港	8/20	(水)	支保工設置	南港
8/14	(木)	休 工	木材港	8/21	(木)	支保工設置	南港
8/15	(金)	休 工	木材港	8/22	(金)	支保工設置	南港
8/16	(土)	休 工	木材港	8/23	(土)	休 工	南港
8/17	(日)	休 工	木材港	8/24	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）