


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/25	(月)	支保工設置	南港	9/1	(月)	支保工設置	南港
8/26	(火)	支保工設置	南港	9/2	(火)	支保工設置	南港
8/27	(水)	支保工設置	南港	9/3	(水)	支保工設置	南港
8/28	(木)	支保工設置	南港	9/4	(木)	支保工設置	南港
8/29	(金)	支保工設置	南港	9/5	(金)	支保工設置	南港
8/30	(土)	休 工	—	9/6	(土)	休 工	—
8/31	(日)	休 工	—	9/7	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）