


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

## 2週間作業予定表



### 井筒内掘削



「井筒」内の海底を掘り下げます。掘り出した土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/22	(月)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚	9/29	(月)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚
9/23	(火)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚	9/30	(火)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚
9/24	(水)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚	10/1	(水)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚
9/25	(木)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚	10/2	(木)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚
9/26	(金)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚	10/3	(金)	井筒内掘削、潜水探査	P1橋脚
9/27	(土)	休工	南港、木材港	10/4	(土)	休工	南港、木材港
9/28	(日)	休工	南港、木材港	10/5	(日)	休工	南港、木材港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業(株) (099-814-9170)