


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/22	(月)	休 工	—	9/29	(月)	井筒内掘削	P2
9/23	(火)	休 工	—	9/30	(火)	井筒内掘削	P2
9/24	(水)	井筒内掘削	P2	10/1	(水)	井筒内掘削	P2
9/25	(木)	井筒内掘削	P2	10/2	(木)	井筒内掘削	P2
9/26	(金)	井筒内掘削	P2	10/3	(金)	井筒内掘削	P2
9/27	(土)	休 工	—	10/4	(土)	休 工	—
9/28	(日)	休 工	—	10/5	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）