


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/6	(月)	井筒内掘削	P1橋脚	10/13	(月)	休 工	南港、木材港
10/7	(火)	井筒内掘削、壁面清掃	P1橋脚	10/14	(火)	井筒内掘削、仕上げ掘り	P1橋脚
10/8	(水)	井筒内掘削、壁面清掃	P1橋脚	10/15	(水)	敷砂投入・均し	P1橋脚
10/9	(木)	井筒内掘削、壁面清掃	P1橋脚	10/16	(木)	敷砂投入・均し	P1橋脚
10/10	(金)	井筒内掘削、壁面清掃	P1橋脚	10/17	(金)	敷砂投入・均し	P1橋脚
10/11	(土)	休 工	南港、木材港	10/18	(土)	休 工	南港、木材港
10/12	(日)	休 工	南港、木材港	10/19	(日)	休 工	南港、木材港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱ （099-814-9170）