


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/3	(月)	休 工	—	11/10	(月)	支保工設置	南港
11/4	(火)	濁水処理設備設置準備	南港	11/11	(火)	支保工設置	南港
11/5	(水)	濁水処理設備設置	南港	11/12	(水)	支保工設置	南港
11/6	(木)	支保工設置	南港	11/13	(木)	支保工設置	南港
11/7	(金)	支保工設置	南港	11/14	(金)	支保工設置	南港
11/8	(土)	休 工	—	11/15	(土)	休 工	—
11/9	(日)	休 工	—	11/16	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）