

2週間作業予定表（※工事完了により今回で工程表は終了します。）

工事名: 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第6次)

【着工前】



【完 成】



月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月 日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
12/1	月	後片付・書類作成	-	12/8	月	後片付・書類作成	-
12/2	火	後片付・書類作成	-	12/9	火	後片付・書類作成	-
12/3	水	後片付・書類作成	-	12/10	水	後片付・書類作成	-
12/4	木	後片付・書類作成	-	12/11	木	後片付・書類作成	-
12/5	金	後片付・書類作成	-	12/12	金	後片付・書類作成	-
12/6	土	休 工	-	12/13	土	休 工	-
12/7	日	休 工	-	12/14	日	休 工	-
備 考		※地域の皆様のご理解とご協力により、護岸築造工事を完了することができました。 鴨池校区コミュニティ協議会及び地域皆様ありがとうございました。					