


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
11/17	(月)	井筒内清掃	南港	11/24	(月)	休 工	南港
11/18	(火)	井筒内清掃	南港	11/25	(火)	調整コンクリート打設	南港
11/19	(水)	井筒内清掃	南港	11/26	(水)	調整コンクリート打設	南港
11/20	(木)	井筒内清掃	南港	11/27	(木)	井筒内測量作業	南港
11/21	(金)	井筒内清掃	南港	11/28	(金)	井筒内測量作業	南港
11/22	(土)	休 工	—	11/29	(土)	休 工	—
11/23	(日)	休 工	—	11/30	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体 （090-1253-8296）