

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/15	(月)	井筒内測量	P2	12/22	(月)	鉄筋スタッド溶接	P2
12/16	(火)	井筒内測量	P2	12/23	(火)	鉄筋スタッド溶接	P2
12/17	(水)	鉄筋スタッド溶接	P2	12/24	(水)	鉄筋スタッド溶接	P2
12/18	(木)	鉄筋スタッド溶接	P2	12/25	(木)	休 工	—
12/19	(金)	鉄筋スタッド溶接	P2	12/26	(金)	休 工	—
12/20	(土)	休 工	—	12/27	(土)	休 工	—
12/21	(日)	休 工	—	12/28	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）