


工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2 週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
12/29	(月)	休 工	南港3号岸壁	1/5	(月)	養生・コンクリート打設準備	南港3号岸壁
12/30	(火)	休 工	南港3号岸壁	1/6	(火)	養生・コンクリート打設準備	南港3号岸壁
12/31	(水)	休 工	南港3号岸壁	1/7	(水)	合成床版コンクリート打設 (4/7)	南港3号岸壁
1/1	(木)	休 工	南港3号岸壁	1/8	(木)	養生・コンクリート打設準備	南港3号岸壁
1/2	(金)	休 工	南港3号岸壁	1/9	(金)	養生・コンクリート打設準備	南港3号岸壁
1/3	(土)	休 工	南港3号岸壁	1/10	(土)	休 工	南港3号岸壁
1/4	(日)	休 工	南港3号岸壁	1/11	(日)	休 工	南港3号岸壁
備 考	年末年始休暇 12/26～1/4 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)