


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/29	(月)	休 工	—	1/5	(月)	休 工	—
12/30	(火)	休 工	—	1/6	(火)	資材搬入組立	—
12/31	(水)	休 工	—	1/7	(水)	資材組立	—
1/1	(木)	休 工	—	1/8	(木)	資材組立	—
1/2	(金)	休 工	—	1/9	(金)	鋼管矢板搬入	南港
1/3	(土)	休 工	—	1/10	(土)	鋼管矢板荷卸し	南港
1/4	(日)	休 工	—	1/11	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）