

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/12	（月）	鉄筋スタッド溶接	P2	1/19	（月）	鉄筋スタッド溶接	P2
1/13	（火）	鉄筋スタッド溶接	P2	1/20	（火）	鉄筋スタッド溶接	P2
1/14	（水）	鉄筋スタッド溶接	P2	1/21	（水）	頂版鉄筋組立	P2
1/15	（木）	鉄筋スタッド溶接	P2	1/22	（木）	頂版鉄筋組立	P2
1/16	（金）	鉄筋スタッド溶接	P2	1/23	（金）	頂版鉄筋組立	P2
1/17	（土）	休 工	—	1/24	（土）	休 工	—
1/18	（日）	休 工	—	1/25	（日）	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）