

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/12	(月)	休 工	—	1/19	(月)	作業構台杭打設	P10
1/13	(火)	導杭打設	P10	1/20	(火)	導枠設置	P10
1/14	(水)	導杭打設	P10	1/21	(水)	導枠設置 鋼管矢板荷卸し	P10・南港
1/15	(木)	導杭打設	P10	1/22	(木)	導枠設置	P10
1/16	(金)	導杭打設	P10	1/23	(金)	鋼管足場設置	P10
1/17	(土)	休 工	—	1/24	(土)	休 工	—
1/18	(日)	休 工	—	1/25	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）