


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/26	(月)	導杭打設	P10	2/2	(月)	導枠設置	P10
1/27	(火)	導杭打設 鋼管矢板荷卸し	P10・南港	2/3	(火)	導枠設置	P10
1/28	(水)	作業構台杭打設	P10	2/4	(水)	測量	P10
1/29	(木)	導枠設置	P10	2/5	(木)	測量	P10
1/30	(金)	導枠設置	P10	2/6	(金)	測量	P10
1/31	(土)	休 工	—	2/7	(土)	休 工	—
2/1	(日)	休 工	—	2/8	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）