


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/12	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	1/19	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/13	(火)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	1/20	(火)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/14	(水)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	1/21	(水)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/15	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	1/22	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/16	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	1/23	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/17	(土)	休 工	南港	1/24	(土)	休 工	南港
1/18	(日)	休 工	南港	1/25	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）