


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/23	(月)	休工	—	3/2	(月)	鋼管矢板溶接	P10
2/24	(火)	鋼管矢板積込運搬・打設	P10・南港	3/3	(火)	鋼管矢板溶接	P10
2/25	(水)	鋼管矢板打設	P10	3/4	(水)	鋼管矢板溶接	P10
2/26	(木)	鋼管矢板打設	P10	3/5	(木)	鋼管矢板溶接	P10
2/27	(金)	鋼管矢板打設	P10	3/6	(金)	鋼管矢板溶接	P10
2/28	(土)	鋼管矢板積込	南港	3/7	(土)	鋼管矢板打設	P10
3/1	(日)	休工	—	3/8	(日)	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）