

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1 1）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
2/9	(月)	導材設置	南港	2/16	(月)	作業なし	南港
2/10	(火)	導材設置	南港	2/17	(火)	作業なし	南港
2/11	(水)	休 工	—	2/18	(水)	鋼管矢板搬入準備	南港
2/12	(水)	休 工	—	2/19	(木)	鋼管矢板搬入	南港
2/13	(金)	資材ヤード片付け	南港	2/20	(金)	作業なし	南港
2/14	(土)	休 工	—	2/21	(土)	休 工	—
2/15	(日)	休 工	—	2/22	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）