

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/9	(月)	鋼管矢板打設準備	P10	2/16	(月)	鋼管矢板打設	P10・南港
2/10	(火)	鋼管矢板運搬・打設	P10	2/17	(火)	鋼管矢板打設	P10
2/11	(水)	休工	—	2/18	(水)	鋼管矢板積込運搬・打設	P10・南港
2/12	(木)	導枠修正	P10	2/19	(木)	鋼管矢板打設	P10
2/13	(金)	導枠修正	P10	2/20	(金)	鋼管矢板積込運搬・打設	P10・南港
2/14	(土)	導枠修正	P10	2/21	(土)	鋼管矢板打設	P10
2/15	(日)	休工	—	2/22	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）