

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



**2週間作業予定**

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/23	(月)	休工	—	3/2	(月)	鋼管矢板搬入	南港
2/24	(火)	作業なし	—	3/3	(火)	作業なし	—
2/25	(水)	作業なし	—	3/4	(水)	作業なし	—
2/26	(水)	作業なし	—	3/5	(木)	作業なし	—
2/27	(金)	鋼管矢板搬入準備	南港	3/6	(金)	作業なし	—
2/28	(土)	休工	—	3/7	(土)	休工	—
3/1	(日)	休工	—	3/8	(日)	休工	—
備考	<p style="text-align: center;">作業時間：8：00～17：00                      天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。                      連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）</p>						