


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/9	(月)	頂版鉄筋組立	P2	2/16	(月)	頂版鉄筋組立	P2
2/10	(火)	頂版鉄筋組立	P2	2/17	(火)	頂版鉄筋組立	P2
2/11	(水)	頂版鉄筋組立	P2	2/18	(水)	頂版鉄筋組立	P2
2/12	(木)	頂版鉄筋組立	P2	2/19	(木)	頂版鉄筋組立	P2
2/13	(金)	頂版鉄筋組立	P2	2/20	(金)	頂版鉄筋組立	P2
2/14	(土)	休 工	—	2/21	(土)	休 工	—
2/15	(日)	休 工	—	2/22	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）