


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/23	(月)	鋼管矢板打設	P10	3/30	(月)	鋼管矢板溶接	P10
3/24	(火)	鋼管矢板打設・積込	P10	3/31	(火)	鋼管矢板溶接・打設	P10
3/25	(水)	鋼管矢板打設	P10	4/1	(水)	鋼管矢板打設	P10
3/26	(木)	鋼管矢板打設・溶接	P10	4/2	(木)	鋼管矢板打設	P10
3/27	(金)	鋼管矢板溶接	P10	4/3	(金)	鋼管矢板打設	P10
3/28	(土)	鋼管矢板溶接	P10	4/4	(土)	休工	—
3/29	(日)	休工	—	4/5	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）