

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/23	(月)	躯体鉄筋組立	P2	3/30	(月)	頂版コンクリート養生	P2
3/24	(火)	頂版コンクリート打設準備	P2	3/31	(火)	頂版コンクリート養生	P2
3/25	(火)	頂版コンクリート打設	P2	4/1	(水)	頂版コンクリート仕上げ	P2
3/26	(木)	頂版コンクリート養生	P2	4/2	(木)	頂版コンクリート仕上げ	P2
3/27	(金)	頂版コンクリート養生	P2	4/3	(金)	頂版コンクリート仕上げ	P2
3/28	(土)	休工	—	4/4	(土)	休工	—
3/29	(日)	休工	—	4/5	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）