


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



**2週間作業予定**

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/9	(月)	休工	—	3/16	(月)	作業なし	—
3/10	(火)	作業なし	—	3/17	(火)	作業なし	—
3/11	(水)	作業なし	—	3/18	(水)	作業なし	—
3/12	(水)	作業なし	—	3/19	(木)	作業構台設置	南港
3/13	(金)	作業なし	—	3/20	(金)	作業構台設置	南港
3/14	(土)	休工	—	3/21	(土)	作業構台設置	南港
3/15	(日)	休工	—	3/22	(日)	休工	—
備考	<b>作業時間：8：00～17：00</b> <b>天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。</b>						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）