


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



## 2. 基礎工

### 鋼管矢板打設



### 2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/23	(月)	作業なし	—	3/30	(月)	作業なし	—
3/24	(火)	作業なし	—	3/31	(火)	作業なし	—
3/25	(水)	作業なし	—	4/1	(水)	作業なし	—
3/26	(水)	作業なし	—	4/2	(木)	下鋼管矢板積込	南港
3/27	(金)	作業なし	—	4/3	(金)	作業なし	—
3/28	(土)	休工	—	4/4	(土)	休工	—
3/29	(日)	休工	—	4/5	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）