

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
3/23	(月)	地覆コンクリート打設・養生 清掃・補修塗装	南港	3/30	(月)	地覆コンクリート養生・ 一部型枠解体・仕上げ・ 補修塗装	南港
3/24	(火)	地覆コンクリート打設・養生 清掃・補修塗装	南港	3/31	(火)	地覆コンクリート養生・ 一部型枠解体・仕上げ・ 補修塗装	南港
3/25	(水)	地覆コンクリート打設・養生 清掃・補修塗装	南港	4/1	(水)	地覆コンクリート養生・ 一部型枠解体・仕上げ・ 補修塗装	南港
3/26	(木)	地覆コンクリート打設・養生 清掃・補修塗装	南港	4/2	(木)	地覆コンクリート養生・ 一部型枠解体・仕上げ・ 補修塗装	南港
3/27	(金)	地覆コンクリート打設・養生 清掃・補修塗装	南港	4/3	(金)	地覆コンクリート養生・ 一部型枠解体・仕上げ・ 補修塗装	南港
3/28	(土)	休 工	南港	4/4	(土)	休 工	南港
3/29	(日)	休 工	南港	4/5	(日)	休 工	南港
備 考	天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)