

工事名：令和5年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁上部工(P3~P6)工事

2週間作業予定表



月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定 (海上作業)	作業船の 係留場所
5/4	(月)	休 工	南港	5/11	(月)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/5	(火)	休 工	南港	5/12	(火)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/6	(水)	休 工	南港	5/13	(水)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/7	(木)	休 工	南港	5/14	(木)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/8	(金)	休 工	南港	5/15	(金)	足場解体 清掃・補修塗装	南港
5/9	(土)	休 工	南港	5/16	(土)	休 工	南港
5/10	(日)	休 工	南港	5/17	(日)	休 工	南港
備 考	GW休暇 5/2~10 天候等により、作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：JFEエンジニアリング(株) (099-821-3310)